

COMUNE DI CAMBIANO

OPERE PUBBLICHE

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

OPERA PUBBLICA	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	DATA EFFETTIVA DI CONCLUSIONE DELL'OPERA	IMPORTO DELL'OPERA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO EFFETTIVO DELL'OPERA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
Lavori di sistemazione delle aree pubbliche relativa alla zona pedonale di piazza G.Grosso, via Ferrero, parte di via Compayre e via O.Mosso	Deliberazione di G.C. n. 46 del 10/04/2019	15/12/2019	10/03/2020	99.312,02	85.193,33	lieve scostamento dei tempi causa avverse condizioni climatiche e necessità di lavorazioni aggiuntive migliorative
Lavori di restauro, consolidamento e recupero funzionale delle facciate del palazzo comunale	Deliberazione di G.C. 49 del 10/04/2019	10/12/2019	30/01/2020	127.413,84	87.798,33	lieve scostamento dei tempi causa avverse condizioni climatiche e necessità di lavorazioni aggiuntive migliorative
Lavori di sistemazione degli spazi pubblici laterali alla carreggiata di ingresso a piazza Vittorio Veneto, relativamente al lotto n.1 parte 1b	Deliberazione di G.C. 134 del 30.10.2019	31/12/2019	25/09/2020	83.000,00	52.444,34	scostamento dei tempi causa avverse condizioni climatiche, necessità di lavorazioni aggiuntive migliorative e sospensione forzata e prolungata attività da DPCM causa pandemia da covid-19
Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione bituminosa di Via Onorio Mosso	Deliberazione di G.C. n. 113 del 18.11.2020	30/04/2021	---	41.700,00	29.021,07	nei tempi previsti compatibilmente con le condizioni climatiche per poter eseguire lavori stradali di superficie a regola d'arte
Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico presso l'edificio adibito a Biblioteca "F.lli Jacomuzzi" di Via Lagrange n. 1 mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi al decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 259 del 06/11/2017 – Lotto 1	Deliberazione di G.C. 96 del 08.10.2020 + Deliberazione di G.C. n. 109 del 04.11.2020	15/06/2021	---	70.000,00	51.181,99	nei tempi previsti
Lavori di sistemazione del fosso Rurà e pista ciclabile. Lotto I: tratti 1-2-3; Lotto II: tratti 4-5	Deliberazione di G.C. n. 174 del 19.12.2018 + Deliberazione di G.C. n. 127 del 22.10.2019 + Deliberazione di G.C. n. 141 del 23.12.2020	31/12/2021	lavori da iniziare	595.096,49	288.112,05	nei tempi previsti compatibili con lo svolgimento della procedura di affidamento lavori ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Lavori di realizzazione della rete dati presso la Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" di Via Bussolette n. 4, la Scuola Primaria "G. Grosso" di Viale Roma n. 5 e la Scuola Secondaria di I° Grado di Viale Roma n. 12	Deliberazione di G.C. n. 122 del 02.12.2020	20/08/2021	lavori da iniziare	72.381,82	37.883,57	nei tempi previsti compatibili con lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza all'interno di ambienti scolastici