

COMUNE DI CAMBIANO

OPERE PUBBLICHE

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

OPERA PUBBLICA	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	DATA EFFETTIVA DI CONCLUSIONE DELL'OPERA	IMPORTO DELL'OPERA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO EFFETTIVO DELL'OPERA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
Partecipazione al bando regionale "per la "Realizzazione di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva" - CUP: D21B24000280006 – finanziamento regionale	Deliberazione di G.C. 147 del 27/11/2024	28.02.2025	28.02.2025	200.000,00	134.129,29	Lavori terminati
Programma regionale Fesr 2021/2027, priorità V "Coesione e sviluppo territoriale (obiettivo strategico 5)", azione v.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) – scheda intervento n. 1 "landmarks mercatali" - Comune di Cambiano, Isolabella, Marentino, Pecetto Torinese, Poirino, Pralormo, Santena - Aggregazione n. 11 collina e pianura torinese. Riqualficazione area mercatale di piazza Grosso - via Borgarelli - via Cavour - CUP: D27H24005910006 – finanziamento regionale e comunale	da avviare progettazione esecutiva	lavori da iniziare	lavori da iniziare	ancora in definizione	ancora in definizione	lavori da iniziare
Lavori per la riqualificazione, l'eco-efficienza in ottica nZEB e l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, finalizzati alla riattivazione sociale dell'edificio esistente destinato a Edilizia Economica e alla realizzazione di una quota parte della nuova Comunità Energetica Locale - CUP: D23E22000000006 – finanziamento comunitario P.N.R.R.	Deliberazione di G.C. n. 84 del 07.06.2023	31.03.2025	26.11.2025	1.015.000,00	814.865,31	lavori terminati con significativo scostamento rispetto al termine contrattuale per difficoltà reperimento materiali, subappalti e condizioni meteorologiche avverse
Lavori di efficientamento energetico presso la scuola secondaria di I grado "L.Lagrange" – sostituzione dei serramenti esterni – lotto 3 – piano seminterrato – CUP: D24D24001290005 – finanziamento regionale	Deliberazione di G.C. n. 81 del 25.06.2025	lavori da iniziare	lavori da iniziare	65.000,00	44.064,70	lavori da iniziare
Partecipazione in forma congiunta con il Comune di Santena (capofila) al bando pubblico di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della D.G.R. n. 15-374 del 18.11.2024. approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi e successiva sua revisione. Codice CUP: D61J25000020002 – finanziamento regionale	da avviare progettazione esecutiva	lavori da iniziare	lavori da iniziare	ancora in definizione	ancora in definizione	lavori da iniziare
Lavori di rifacimento del marciapiede di via Gaude, di via San Giovanni e di via Monviso – eliminazione barriere architettoniche – lotto n. 3;	Deliberazione di G.C. n. 158 del 11.12.2025	lavori da iniziare	lavori da iniziare	126.770,64	103.212,52	lavori da iniziare